莱州市国有大山林场

生产业务用房建设项目工程实施方案
  一、项目概况

  1、项目名称：莱州市国有大山林场生产业务用房建设项目

  2、建设单位：莱州市国有大山林场

  3、项目单位负责人：杨斌

  4、主管单位：莱州市林业局

  5、项目性质：拆旧建新

  6、建设规模：拆除平房13间及水房一处，面积195平方米；新建平房9间，面积209.6平方米。

  7、建设地点：莱州市国有大山林场文峰山场区

  8、建设期限：2018年4月—2018年10月

  9、项目投资估算及来源：总投资估算
56.78万元，其中中央财政资金50万元，自筹资金6.78万元。

 二、项目改造的必要性

 本次需要拆除的房屋其中11间建于上世纪50年代，房屋主要是砖石土木结构，历经60多年风雨，出现了房屋漏雨、墙体开裂等情况，存在巨大的安全隐患，职工的生命财产安全受到威胁;另外2间和水房建设的时间较短，随着防火压力的增大、防火专业队的成立和人员的增多，现有房屋已不能满足需求，为了建设的需要，因此对这部分房屋进行拆除并扩建，解决林场的日常工作需求，确保森林资源健康发展。

    三、 指导思想
 全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神和《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》，为了改变林场贫困局面和改善林场总体经济状况为目标，以提升林场科学发展能力和促进林场可持续发展为目的，以建设基础设施、开展森林经营、发展产业项目为措施，以资金投入、技术投入为保障，加快林场脱贫步伐。

    四、基本原则

    1、坚持生态保护与经济发展并重的原则。

    2、坚持因地制宜、突出重点的原则。

    3、坚持依法依规，确保专款专用。

    五、建设目标

    房屋建设达到设计要求，即完成内外装修，水、电、暖配套，满足居住和办公要求。

    六、保障措施

 市林业局成立大山林场房屋改造项目工程领导小组，林业局局长王俊荣同志担任组长，林业局副局长王建聚同志担任副组长，尚海、杨斌、闫理智三名同志为成员。领导小组负责林场房屋建设工程统一规划设计、资金协调，加强建设工程领导力度，层层落实责任制。

    七、项目组织形式

 施工单位必须有独立法人资格、合法营业执照，具有房屋建筑工程施工总承包三级以上资质，且有《安全生产许可证》，由政府采购办公室采取招投标的形式采购，并委托具有有效资质的监理机构对工程质量实施监理。

    八、项目进度

 2018年4月完成现场勘测、设计、预算；

 2018年5月中旬完成项目评审、公开招投标、委托监理机构；

 2018年9月底全部完成施工；

 2018年10月中旬完成验收工作。

   九、效益评价

    1、生态效益：房屋建成后，能够做到生活废水集中排放、生活垃圾定时收集，严禁污水直排，垃圾乱放，从而减少污染源，维护生态环境安全。房屋建设与周边森林景观协调一致，优化林场生产、生活环境。

    2、社会经济效益：项目实施解决了林场困难、激发了职工工作积极性，施工过程为周边居民提供就业机会，提高从业者经济收入，改善当地群众生活水平。

  附件：

  1、莱州市国有大山林场生产业务用房项目工程规划设计图；
  2、莱州市国有大山林场生产业务用房项目工程概算。
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