莱州市朱桥镇史家村

钢骨架大棚建设项目实施方案

一、村庄基本情况

朱桥镇史家村被列为烟台市扶贫发展重点村，全村257户，736人，党员38人，其中60岁以下党员16人，35岁以下党员3人。耕地总面积1200亩，集体经营年收入1.6万元，主要来源为承包地收入，2013年人均收入0.8万元。低保户15户，共16人。建档立卡贫困户10户，共18人，其中6人因独身无经济收入致贫，剩余2/3人员因病、因残致贫。

二、现有农业产业优势

1.果蔬产业效益明显

该村总耕地面积1200亩，集中在村西部和西北部，砂质土壤，大部分地块浇水条件便利。有果蔬产业温室大棚80余亩，大姜露天栽培20余亩。其中温室大棚甜瓜有8家种植户，约40余亩；芹菜、黄瓜、西红柿、青蒜等大棚蔬菜15家种植户，约30余亩。主要为传统竹子骨架、水泥立柱式大棚，插口安排一般为西红柿、黄瓜与青蒜倒茬，按照去年经营状况，甜瓜大棚每亩年纯收入1.5万元左右，蔬菜大棚平均每亩年纯收入2万元左右。

2.种植经验丰富

该村种植大葱等蔬菜以及甜瓜作物历史悠久，种植经验丰富，大葱葱白直、长，甜瓜脆甜，口感佳，曾畅销莱州和招远一带市场。近几年随村民年龄增长，果蔬种植面积逐渐减少，没有形成规模。

三、现有产业存在问题

当前该村种植业普遍存在分散经营，组织化、标准化程度低，品牌效应发挥不到位的现象。

一是从耕地分布看，各家各户分散种植，没有整体区域规划，无论是粮油作物还是果蔬作物，缺少成方连片地块，不利于统一机械化操作和标准化生产。

二是种植业没有一家合作社等新型农业经营主体，导致既缺少项目政策扶持，组织化程度又低，市场应对能力弱，销售模式落后，尤其是果蔬产品主要是到集市零售、批发，价格低，销量少。

三是新难题、新困难集中。通过走访发现，多数蔬菜种植户普遍反映大棚中根结线虫危害严重，目前几乎所有蔬菜大棚中都有根结线虫危害，且对黄瓜等作物产量影响较大。当前农户多用阿维菌素灌根防治，但是效果不佳。

四、项目建设内容

1.投资预算

项目总投资14万元，其中争取农业局帮扶项目10万元，其他资金4万元。

2.建设内容

根据调研考察，计划于2018年下半年为史家村村集体建设钢架温室大棚2个，每个1.8亩左右。主要包含大棚钢材、配件、无滴膜、压膜线等设施材料。

3.帮扶模式

史家村集体选定建设区域，流转农户耕地，农业局项目资金为史家村集体建设2个温室大棚后，落村集体固定资产，村集体以承包等形式租赁给村里或邻近村有经验的种植户经营，并收取一定租金，增加村集体收入。

五、效益分析

1．经济效益明显

改进结构设计，升级大棚基础设施，应用新技术，种植新品种，年可实现生产效益10多万元。

2.社会效益显著

通过全新设计应用实用型拱架大棚，具有较好的节本增效和绿色生产示范带动作用。通过设计13*4.5*92中间无立柱大棚，进一步提高棚内面积利用率，并便于机械化操作，含节省人工成本2000元。通过配备防虫网、粘虫板等物理防治器材，降低标准化基地农药的使用量，并节省人工，亩节本增效300多元。通过项目实施，可普及社会大众对农产品质量要求的意识，增强农产品生产者对农产品质量安全生产的责任心，并为其提供绿色生产经验案例。

3.抗灾能力明显增强

设计的拱架大棚弧度适当，可抵御冬季大雪；骨架钢梁应用钢管压扁，下设水泥钢筋地锚，具备阻挡十级大风；内加可拆卸二层拱棚，简便实用，保温效果好。

六、项目实施进度

2018年4月，走访调研征求意见；

5月-6月，考察学习，设计方案；

7月-9月，征集村内租赁意向；

9月-10月，流转土地；

11月，开工建设；

12月，完成项目建设并总结，验收。

七、保障措施

1.加强组织领导

莱州市农业局成立钢骨架大棚建设项目工作领导小组，办公室设在农业局产业化科，主任科员王永东任组长，高林旭、邵文涛为组员，具体负责制定项目工作实施方案和督导项目建设进度。

莱州市朱桥镇史家村成立钢骨架大棚建设项目建设实施小组，史家村党支部书记史海尧任组长，史家村两委成员为成员，负责按照扶贫项目程序要求，组织村民代表会等确定具体实施方案，对建设项目进行公开招标，选定施工队伍，严格按照建设方案中项目建设内容和进度要求组织实施，合理安排施工顺序，严格执行规划设计，坚决避免先建后拆和资源浪费。

2.强化政策保障

整合农业局相关涉农政策，推动适度扩大建设规模，提升大棚机械化、智能化程度。

3.加大宣传力度

充分利用莱州新闻、今日莱州等新闻媒体，广泛宣传项目建设进展及成效，普及蔬菜大棚设计与绿色生产管理知识，提升农产品经营者认知度。
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